

**“PARROCCHIA DI SAN NICOLA”
TORREMAGGIORE**

“Case Accoglienza Anziani Donatelli-Santoro - Lipartiti-Ricci”

Determina n. 10/2012

Lavori per il completamento della ristrutturazione funzionale delle “case accoglienza” ai fini del cofinanziamento dello stesso ai sensi del P.O. FERS Puglia 2007-2013 (asse III Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattiva territoriale – Linea 3.2 Programma di interventi per le infrastrutturazione sociale e sociosanitaria – Azione 3.2.1 infrastrutturazione sociale e sociosanitaria); “disciplinare regolante i rapporti tra la Regione e la Parrocchia” ai fini della fruizione del detto contributo - codice operazione AD/95-2009/BURP 162/2009/A50 – sottoscritto in data 14 giugno 2011 - CUP B33G0900015004

Il procuratore speciale della Parrocchia S. Nicola di Torremaggiore (c.f. 93005870717) don Giuseppe Ciavarella, nato a San Severo il 5 febbraio 1954 ed ivi residente in via Carceri Vecchie n. 19,

VISTO

- la propria determina n. 9/2012 del 13 febbraio 2012 che qui si ha per interamente richiamata e trascritte con la quale si aggiudicavano all’impresa Aquilone Michele i lavori di che trattasi per un importo complessivo, al netto del miglioramento contrattuale dell’11% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, di €57.624,54
- il D.Leg. 12 aprile 2006 n. 163 ed il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;
- la perizia di variante e suppletiva predisposta dalla d.l., datata giugno/luglio 2012 che prevede:
 - a) maggiori lavori edili per un importo complessivo, comprensivo dei lavori già appaltati, di €83.457,12 al netto del miglioramento contrattuale dell’11% e comprensivo degli oneri per la sicurezza da assegnarsi, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto già stipulato all’impresa Aquilone Michele
 - b) la ridefinizione dell’importo previsto per l’impiantistica, a seguito dell’espletamento della gara relativa e l’assegnazione dei lavori alla ditta D.L.R. snc di d’Avena Michele e c. avvenuta con determina n. 8 del 09.02.2012 per l’importo contrattuale complessivo netto di €78.507,55;
 - c) la riconferma delle somme già spese per l’effettuazione dei lavori eseguiti in via d’urgenza nel 2011 e più in generale previste nella convenzione stipulata

con la Regione Puglia in data 14 giugno 2011 il tutto come da “quadro di assestamento-dettaglio” allegato alla stessa perizia ed al presente atto;

- la dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante la ricorrenza delle cause, delle condizioni e dei presupposti di cui all’art. 132 del D.lgs. n. 163/2006, come da art. 6 c.7 delle *Direttive concernenti le Procedure di gestione del P.O. FESR 2007 – 2013* di cui alla DGR 651/2010

DETERMINA

- 1) di approvare la detta perizia di variante e suppletiva di cui innanzi con le consequenziali variazioni ed assestamenti dei relativi capitoli di spesa come da “quadro di assestamento-dettaglio” e “quadro di assestamento”, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di affidare alla stessa impresa Aquilone Michele i lavori edili suppletivi previsti nella detta perizia, stipulando conseguentemente con la stessa impresa apposito atto aggiuntivo;
- 3) di richiedere alla Regione Puglia l’assestamento del quadro economico allegato alla convenzione stipulata in data 14 giugno 2011 come da allegato “quadro di assestamento”;
- 4) di pubblicare la presente delibera sui siti
<http://www.snicolatorremaggiore.it/>
<http://www.caseaccoglienzaanzianisannicolatorremaggiore.it/>

Torremaggiore, li 5 luglio 2012

Parrocchia S. Nicola - Torremaggiore
Case Accoglienza Anziani
"Donatelli Santoro - Lipartiti Ricci"
IL PROCURATORE SPECIALE
Don Giuseppe Ciavarella
